



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской  
области»**

**СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПУНКТА ПО  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  
СОПРОВОЖДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ**


---

Заведующий МБДОУ ДС № 8  
Андреева Л.Г.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечит успешную социализацию и адаптацию детей в обществе.



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К 1 декабря 2017 года обеспечить качественное психолого-педагогического сопровождение не менее 100 родителей (законных представителей) для детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МБДОУ ДС № 8
<b>Способ достижения цели:</b>	Создание муниципального пункта по психолого-педагогическому сопровождению родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в МБДОУ ДС № 8
<b>Результат проекта:</b>	Организована работа муниципального пункта психолого-педагогического сопровождения не менее 100 родителей (законных представителей) для детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МБДОУ ДС № 8 в течение 2017 года.
<b>Требования к результату:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Подготовлен рекламный ролик о создании и функционировании пункта</li><li>2. Обеспечена курсовая подготовка не менее 5 специалистов</li><li>3. Разработаны методические рекомендации для работы специалистов с родителями (законными представителями) в учреждениях образования района</li><li>4. Оказана психолого – педагогическая помощь для не менее 100 родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей - инвалидов</li><li>5. Проведен практический семинар для педагогов – психологов образовательных учреждений района по работе с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и детей – инвалидов.</li></ol>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Дети с ОВЗ и дети - инвалиды, родители (законные представители)

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Кабинет педагога - психолога



Кабинет учителя - логопеда

**муниципальный пункт по психолого-педагогическому  
сопровождению родителей (законных представителей) детей с  
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов на  
базе МБДОУ ДС № 8**




Музыкальный зал



ИЗОстудия

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Выпуск рекламного ролика



Психолого-педагогическое сопровождение родителей



Повышение квалификации специалистов



Разработка методических рекомендаций



Организация практического семинара для специалистов образовательных учреждений района

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год								
					01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	<b>Подготовительный этап</b>	61	10.01.17	31.03.17									
1.1	Проведен анализ потребностей родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей – инвалидов в получении психолого-педагогической помощи.	29	10.01.17	17.02.17									
1.2.	Запущен рекламный ролик о создании и функционировании пункта, информационные буклеты о деятельности пункта в МБДОУ ДС № 8	10	06.03.17	20.03.17									
1.3.	Сформирована нормативно-правовая база по работе с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и детей - инвалидов	22	01.03.17	31.03.17									
1.4.	Обеспечена специалистами пункта консультационная поддержка педагогов образовательных учреждений района	24	13.03.17	31.03.17									
1.5.	Размещена актуальная информация в районной газете «Вперед», на ТВ «Оскол» , на официальном сайте ДОУ, в информационных буклетах	19	27.02.17	24.03.17									



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3	<b>Заключительный этап</b>	187	27.06.17	31.12.17													
3.1	Размещена информация в районной газете «Вперед», на ТВ «Оскол», на официальном сайте ДОУ, в информационных буклетах о ходе реализации проекта	29	10.10.17	17.11.17													
3, 2.	Проведен мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) работой пункта	21	01.11.17	30.11.17													
3, 3.	Составлены методические рекомендации для родителей по работе с различными группами детей	17	27.06.17	18.08.17													
3, 4.	Проведен практический семинар для педагогов – психологов по результатам организации работы с родителями детей с ОВЗ и детей - инвалидов	21	01.12.17	31.12.17													
4	<b>Итого</b>	<b>249</b>	<b>10.01.17</b>	<b>31.12.17</b>													

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	<b>Подготовительный этап</b>	4,5			4,5				
1.1	Проведен анализ потребностей родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей – инвалидов в получении психолого-педагогической помощи.								
1.2	Запущен рекламный ролик о создании и функционировании пункта, информационные буклеты о деятельности пункта в МБДОУ ДС № 8	4,5			4,5				
1.3	Сформирована нормативно-правовая база по работе с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и детей - инвалидов								
1.4	Обеспечена специалистами пункта консультационная поддержка педагогов образовательных учреждений района								
1.5	Размещена актуальная информация в районной газете «Вперед», на ТВ «Оскол» , на официальном сайте ДОУ, в информационных буклетах								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2	<b>Основной этап</b>	20,0			20,0				
2.1	Проведен практический семинар для педагогов – психологов по организации работы с родителями детей с ОВЗ и детей - инвалидов								
2.2.	Организация индивидуальных консультаций для родителей								
2.3.	Разработаны методические рекомендации для работы специалистов.								
2.4.	Повышение квалификации учителей.	20,0			20,0				
2.5.	Организация практических занятий для родителей								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
3	Заключительный этап								
3.1	Размещение в СМИ, на официальном сайте ДОУ информации о ходе реализации проекта								
3,2	Провести мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) работой пункта								
3,3	Составить методические рекомендации для родителей по работе с различными группами детей								
3,4	Проведен практический семинар для педагогов – психологов по организации работы с родителями детей с ОВЗ и детей - инвалидов								
<b>Всего:</b>		<b>24,5</b>			<b>24,5</b>				

# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			24,5
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:				24,5

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Участие населения в реализации проекта	Тыс. чел.	<b>0,322</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	<b>0,0245</b>
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Андреева Людмила Григорьевна	Заведующий МБДОУ ДС № 8	Руководитель проекта
3.	Суздальцева Надежда Павловна	Старший воспитатель, педагог - психолог МБДОУ ДС № 8	Администратор проекта
4.	Лакомова Марина Борисовна	Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района	Оператор мониторинга проекта
5.	Третьякова Ирина Дмитриевна	Воспитатель МБДОУ ДС № 8	Член рабочей группы проекта (р)
6.	Бельченко Татьяна Николаевна	Учитель – логопед МБДОУ ДС № 8	Член рабочей группы проекта (р)
7.	Жданова Елена Николаевна	Музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 8	Член рабочей группы проекта (р)

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта: Андреева Людмила Григорьевна

Электронный адрес: [luda-andreeva74@mail.ru](mailto:luda-andreeva74@mail.ru),

тел. 8 (47 233) 4-81-13

Администратор проекта: Суздальцева Надежда Павловна

тел. 8 (47 233) 4-81-13