

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088797

Организация дистанционного консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа  
"Воспитание on-line"

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	Евсеева А.А., руководитель Центра Отделения врачей общей практики (семейной медицины)	<i>Подпись</i>
<b>Руководитель проекта:</b>	Нехаев Ю.Н., начальник управления образования	<i>Подпись</i>
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Гриднев А.Н., глава администрации района	<i>Подпись</i>

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационное обеспечение внедрения целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей	18	18.05.2020	10.06.2020		Шаталова Л.В.
1.1		Разработка и утверждение регламента дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	5	18.05.2020	22.05.2020	Приказ управления образования округа об утверждении регламента	Шаталова Л.В.
1.2		Подготовка методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций об организации дистанционного консультирования родителей	18	18.05.2020	10.06.2020	Методические рекомендации	Шаталова Л.В.
2		Разработка и утверждение примерных программ по оказанию диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах (не менее 3)	31	18.05.2020	30.06.2020		Шусть И.Н.
2.1		Разработка примерной структуры программы по оказанию помощи в Консультационных центрах	21	18.05.2020	16.06.2020	Примерная структура программы по оказанию помощи	Шусть И.Н.
2.2		Подготовка и утверждение УО Новооскольского городского округа программ по оказанию диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах	6	17.06.2020	24.06.2020	Приказ МОУО Новооскольского городского округа об утверждении программ	Шаталова Л.В.

2.3		Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола программ по оказанию диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационном центре	5	24.06.2020	30.06.2020	Приказ МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола об утверждении программ	Левыкина О.В.
2.4		Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола программ по оказанию диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационном центре	5	24.06.2020	30.06.2020	Приказ МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола об утверждении программ	Коновалова Л.Г.
2.5		Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №9 г. Нового Оскола программ по оказанию диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационном центре	5	24.06.2020	30.06.2020	Приказ МБДОУ д/с №9 г. Нового Оскола об утверждении программ	Попова А.И.
3		Создание и запуск раздела на сайтах МБДОУ и управления образования	149	01.06.2020	28.12.2020		Шаталова Л.В.
3.1		Подготовка информации для наполнения подразделов по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров	23	01.06.2020	02.07.2020		Шаталова Л.В.
3.1.1		Подготовка информации для наполнения подраздела «Общая информация», «Документы», «Обучающие материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола	23	01.06.2020	02.07.2020	Информация для наполнения подраздела	Левыкина О.В.
3.1.2		Подготовка информации для наполнения подраздела «Общая информация», «Документы», «Обучающие материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	23	01.06.2020	02.07.2020	Информация для наполнения подраздела	Коновалова Л.Г.
3.1.3		Подготовка информации для наполнения подраздела «Общая информация», «Документы», «Обучающие материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола	23	01.06.2020	02.07.2020	Информация для наполнения подраздела	Попова А.И.
3.1.4		Подготовка информации для наполнения подраздела «Общая информация», «Документы», «Обучающие материалы», «Контакты», «Обратная связь» управлением образования округа	23	01.06.2020	02.07.2020	Информация для наполнения подраздела	Шаталова Л.В.

3.2		Размещение контента раздела на сайтах МБДОУ, управления образования округа	30	13.07.2020	21.08.2020		Шаталова Л.В.
3.2.1		Размещение контента раздела на сайте МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола для общего доступа	30	13.07.2020	21.08.2020	Скриншот нового раздела сайта, скриншоты подразделов	Левыкина О.В.
3.2.2		Размещение контента раздела на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола для общего доступа	30	13.07.2020	21.08.2020	Скриншот нового раздела сайта, скриншоты подразделов	Коновалова Л.Г.
3.2.3		Размещение контента раздела на МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола для общего доступа	30	13.07.2020	21.08.2020	Скриншот нового раздела сайта, скриншоты подразделов	Попова А.И.
3.2.4		Размещение контента раздела на сайте управления образования округа для общего доступа	30	13.07.2020	21.08.2020	Скриншот нового раздела сайта, скриншоты подразделов	Шусть И.Н.
3.3		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайтах ДОУ и управления образования округа по информационному сопровождению деятельности	128	01.07.2020	28.12.2020		Аносов К.И.
3.3.1		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в III квартале 2020 года	23	01.07.2020	31.07.2020	Ссылка на размещенный материал	Левыкина О.В.
3.3.2		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в III квартале 2020 года	20	03.08.2020	28.08.2020	Ссылка на размещенный материал	Коновалова Л.Г.
3.3.3		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в III квартале 2020 года	22	01.09.2020	30.09.2020	Ссылка на размещенный материал	Попова А.И.

3.3.4		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте управления образования округа по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в III квартале 2020 года	22	01.09.2020	30.09.2020	Ссылка на размещенный материал	Шаталова Л.В.
3.3.5		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в IV квартале 2020 года	22	01.10.2020	30.10.2020	Ссылка на размещенный материал	Левыкина О.В.
3.3.6		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в IV квартале 2020 года	19	02.11.2020	27.11.2020	Ссылка на размещенный материал	Коновалова Л.Г.
3.3.7		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола по информационному сопровождению деятельности Консультационного центра в IV квартале 2020 года	20	01.12.2020	28.12.2020	Ссылка на размещенный материал	Попова А.И.
3.3.8		Обновление информационного наполнения нового раздела на сайте управления образования округа по информационному сопровождению деятельности Консультационных центров в IV квартале 2020 года	20	01.12.2020	28.12.2020	Ссылка на размещенный материал	Шаталова Л.В.
4		Организация работы по привлечению специалистов-экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) консультированию	231	03.08.2020	02.07.2021		Шусть И.Н.
4.1		Заключение договоров о привлечении специалистов-экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) консультированию по утвержденным модулям	85	03.08.2020	30.11.2020		Шаталова Л.В.
4.1.1		Заключение договоров о привлечении специалистов-экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) консультированию по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола во II полугодии 2020 года	29	03.08.2020	10.09.2020	Перечень организаций социальной сферы, заключивших договоры	Левыкина О.В.

4.1.2		Заключение договоров о привлечении специалистов-экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) консультированию по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола во II полугодии 2020 года	29	14.09.2020	22.10.2020	Перечень организаций социальной сферы, заключивших договоры	Коновалова Л.Г.
4.1.3		Заключение договоров о привлечении специалистов-экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) консультированию по модулю «Раннее развитие» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола во II полугодии 2020 года	26	23.10.2020	30.11.2020	Перечень организаций социальной сферы, заключивших договоры	Попова А.И.
4.2		Заключение договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами (не менее 60)	172	23.10.2020	02.07.2021		Шаталова Л.В.
4.2.1		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года)	26	23.10.2020	30.11.2020	Реестр договоров о сотрудничестве	Левыкина О.В.
4.2.2		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года)	26	23.10.2020	30.11.2020	Реестр договоров о сотрудничестве	Коновалова Л.Г.
4.2.3		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года)	26	23.10.2020	30.11.2020	Реестр договоров о сотрудничестве	Попова А.И.
4.2.4		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года)	24	01.06.2021	02.07.2021	Реестр договоров о сотрудничестве	Левыкина О.В.
4.2.5		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года)	24	01.06.2021	02.07.2021	Реестр договоров о сотрудничестве	Коновалова Л.Г.
4.2.6		Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года)	24	01.06.2021	02.07.2021	Реестр договоров о сотрудничестве	Попова А.И.

5		Разработка и реализация модульной системы дистанционной поддержки	359	12.06.2020	10.11.2021		Шаталова Л.В.
5.1		Разработка и рассылка программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	36	01.09.2020	20.10.2020		Шусть И.Н.
5.1.1		Создание рабочей группы по разработке программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	8	01.09.2020	10.09.2020	Приказ управления образования округа об утверждении состава рабочей группы	Шаталова Л.В.
5.1.2		Разработка программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	28	11.09.2020	20.10.2020	Приказ управления образования округа об утверждении программы	Шаталова Л.В.
5.2		Адаптация и утверждение Консультационными центрами «пилотных» дошкольных образовательных организаций программ дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, в соответствии с утвержденным модулем	20	09.10.2020	06.11.2020		Шаталова Л.В.
5.2.1		Адаптация и утверждение программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме «пилотной» площадкой МБДОУ №3 г.Нового Оскола	20	09.10.2020	06.11.2020	Приказ ДОО об утверждении программы	Левыкина О.В.
5.2.2		Адаптация и утверждение программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме «пилотной» площадкой МБДОУ №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	20	09.10.2020	06.11.2020	Приказ ДОО об утверждении программы	Коновалова Л.Г.
5.2.3		Адаптация и утверждение программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме «пилотной» площадкой МБДОУ №9 г.Нового Оскола	20	09.10.2020	06.11.2020	Приказ ДОО об утверждении программы	Попова А.И.
5.3		Разработка планов системных консультаций (в разрезе модульной системы)	30	09.10.2020	20.11.2020		Шаталова Л.В.
5.3.1		Разработка плана системных консультаций по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола	17	09.10.2020	02.11.2020	Утвержденный план работы	Левыкина О.В.

5.3.2		Разработка плана системных консультаций по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	17	09.10.2020	02.11.2020	Утвержденный план работы	Коновалова Л.Г.
5.3.3		Разработка плана системных консультаций по модулю «Раннее развитие» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола	17	09.10.2020	02.11.2020	Утвержденный план работы	Попова А.И.
5.3.4		Подготовка сводного плана системных консультаций	12	05.11.2020	20.11.2020	Сводный план работы	Шаталова Л.В.
5.4		Реализация мероприятий программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	359	12.06.2020	10.11.2021		Шаталова Л.В.
5.4.1		Подготовка «видеоуроков» с аннотациями для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме во II полугодии 2020 года	85	12.06.2020	08.10.2020		Кузьменко М.Н.
5.4.1.1		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» на сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола	29	12.06.2020	22.07.2020		Левыкина О.В.
5.4.1.1.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (1 видеоурок)	29	12.06.2020	22.07.2020	Конспекты «видеоуроков» модуля «Здоровьесбережение и физическое развитие», аннотации к «видеоурокам»	Левыкина О.В.
5.4.1.2		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	27	23.07.2020	28.08.2020		Коновалова Л.Г.
5.4.1.2.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (2 видеоурока)	27	23.07.2020	28.08.2020	Конспекты «видеоуроков» модуля «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», аннотации к «видеоурокам»	Коновалова Л.Г.

5.4.1.3		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Раннее развитие» на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола	28	01.09.2020	08.10.2020		Попова А.И.
5.4.1.3.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Раннее развитие» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола (1 видеоурок)	28	01.09.2020	08.10.2020	Конспекты «видеоуроков» модуля «Раннее развитие», аннотации к «видеоурокам»	Попова А.И.
5.4.2		Подготовка «видеоуроков» с аннотациями для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в I полугодии 2021	102	18.01.2021	10.06.2021		Кузьменко М.Н.
5.4.2.1		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» на сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола	30	18.01.2021	01.03.2021		Левыкина О.В.
5.4.2.1.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (1 видеоурок)	30	18.01.2021	01.03.2021	Конспекты «видеоуроков» модуля «Здоровьесбережение и физическое развитие», аннотации к «видеоурокам»	Левыкина О.В.
5.4.2.2		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	27	12.03.2021	19.04.2021		Коновалова Л.Г.
5.4.2.2.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (1 видеоурок)	27	12.03.2021	19.04.2021	Конспекты «видеоуроков» модуля «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», аннотации к «видеоурокам»	Коновалова Л.Г.
5.4.2.3		Разработка и размещение «видеоуроков» «пилотной» площадкой по модулю «Раннее развитие» на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола	34	26.04.2021	10.06.2021		Попова А.И.



5.4.2.3.1		Подготовка конспектов и кратких аннотаций «видеоурока» по модулю «Раннее развитие» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола (1 видеоурок)	34	26.04.2021	10.06.2021	Конспекты «видеоуроков» модуля «Раннее развитие», аннотации к «видеоурокам»	Попова А.И.
5.4.3		Организация съемки «видеолекций» специалистов – экспертов с обратной связью по модулям	63	01.09.2020	27.11.2020		Шаталова Л.В.
5.4.3.1		Организация съемки «видеолекции» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (2 видеолекции)	19	01.09.2020	25.09.2020	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Левыкина О.В.
5.4.3.2		Организация съемки «видеолекции» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола(2 видеолекции)	17	01.10.2020	23.10.2020	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Коновалова Л.Г.
5.4.3.3		Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие» МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (2 видеолекции)	19	02.11.2020	27.11.2020	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Попова А.И.
5.4.4		Организация съемки «видеолекций» специалистов – экспертов с обратной связью по модулям	56	01.02.2021	21.04.2021		Титова Н.В.
5.4.4.1		Организация съемки «видеолекции» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола	15	01.02.2021	19.02.2021	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Левыкина О.В.
5.4.4.2		Организация съемки «видеолекции» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	14	01.03.2021	19.03.2021	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Коновалова Л.Г.
5.4.4.3		Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие» МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола	15	01.04.2021	21.04.2021	Приказ «пилотной» дошкольной образовательной организации	Попова А.И.
5.4.5		Размещение «видеолекций» на официальных сайтах МБДОО	142	28.09.2020	26.04.2021		Аносов К.И.
5.4.5.1		Размещение «видеолекции» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» на официальном сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (2 видеолекции)	3	28.09.2020	30.09.2020	Скриншот размещенной «видеолекции»	Левыкина О.В.

5.4.5.2		Размещение «видеолекции» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (2 видеолекции)	3	26.10.2020	28.10.2020	Скриншот размещенной «видеолекции»	Коновалова Л.Г.
5.4.5.3		Размещение «видеолекций» «Раннее развитие» на сайте МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (2 видеолекции)	2	27.11.2020	30.11.2020	Скриншот размещенной «видеолекции»	Попова А.И.
5.4.5.4		Размещение «видеолекции» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» на сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (1 видеолекция)	2	22.02.2021	24.02.2021	Скриншот размещенной «видеолекции»	Левыкина О.В.
5.4.5.5		Размещение «видеолекции» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (1 видеолекция)	3	22.03.2021	24.03.2021	Скриншот размещенной «видеолекции»	Коновалова Л.Г.
5.4.5.6		Размещение «видеолекций» «Раннее развитие» на сайте МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (1 видеолекция)	3	22.04.2021	26.04.2021	Скриншот размещенной «видеолекции»	Попова А.И.
5.4.6		Организация web-консультаций родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	280	01.10.2020	10.11.2021		Аносов К.И.
5.4.6.1		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (не менее 5 консультаций)	21	01.10.2020	29.10.2020	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Левыкина О.В.
5.4.6.2		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	26	15.01.2021	19.02.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Левыкина О.В.
5.4.6.3		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	22	01.04.2021	30.04.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Левыкина О.В.

5.4.6.4		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	29	01.07.2021	10.08.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Левыкина О.В.
5.4.6.5		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	28	01.10.2021	10.11.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Левыкина О.В.
5.4.6.6		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (не менее 5 консультаций)	21	01.10.2020	29.10.2020	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Коновалова Л.Г.
5.4.6.7		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	26	15.01.2021	19.02.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Коновалова Л.Г.
5.4.6.8		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	22	01.04.2021	30.04.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Коновалова Л.Г.
5.4.6.9		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	29	01.07.2021	10.08.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Коновалова Л.Г.
5.4.6.10		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	28	01.10.2021	10.11.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Коновалова Л.Г.
5.4.6.11		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (не менее 5 консультаций)	21	01.10.2020	29.10.2020	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Попова А.И.

5.4.6.12		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	26	15.01.2021	19.02.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Попова А.И.
5.4.6.13		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	22	01.04.2021	30.04.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Попова А.И.
5.4.6.14		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	29	01.07.2021	10.08.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Попова А.И.
5.4.6.15		Организация web-консультаций для родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций)	28	01.10.2021	10.11.2021	Информационная справка о проведенных web-консультациях	Попова А.И.
6		Информационно - аналитический блок	282	16.11.2020	27.12.2021		Шаталова Л.В.
6.1		Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров дошкольных образовательных организаций в дистанционной форме (в разрезе МБДОУ)	39	20.10.2021	14.12.2021		Шаталова Л.В.
6.1.1		Создание электронной версии опроса удовлетворенности родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме, деятельностью Консультационных центров, реализующих мероприятия программы дистанционной поддержки	13	02.11.2021	19.11.2021	Ссылка на электронную версию опроса	Аносов К.И.
6.1.2		Разработка анкеты для проведения on-line опроса	8	20.10.2021	29.10.2021	Форма анкеты для проведения on-line опроса	Кузьменко М.Н.

6.1.3		Организация работы по проведению опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров дошкольных образовательных организаций в дистанционной форме	18	19.11.2021	14.12.2021		Шаталова Л.В.
6.1.3.1		Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров ДОО в дистанционной форме (МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола)	18	19.11.2021	14.12.2021	Отчет об итогах анкетирования (первичная статистика)	Левыкина О.В.
6.1.3.2		Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров ДОО в дистанционной форме (МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола)	18	19.11.2021	14.12.2021	Отчет об итогах анкетирования	Коновалова Л.Г.
6.1.3.3		Проведение опроса об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением специалистов Консультационных центров ДОО в дистанционной форме (МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола)	18	19.11.2021	14.12.2021	Отчет об итогах анкетирования	Попова А.И.
6.2		Сбор информации о количестве системных консультаций по утвержденному плану работы на отчетную дату (в разрезе МБДОУ)	15	25.11.2021	15.12.2021		Шусть И.Н.
6.2.1		Подготовка информации о проведении Консультационным центром МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола системных консультаций по утвержденному плану работы (по состоянию на 15.12.21 )	8	25.11.2021	06.12.2021	Статистический отчет о количестве системных консультаций по утвержденному плану работы на отчетную дату	Левыкина О.В.
6.2.2		Подготовка информации о проведении Консультационным центром МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола системных консультаций по утвержденному плану работы (по состоянию на 15.12.21 )	8	25.11.2021	06.12.2021	Статистический отчет о количестве системных консультаций по утвержденному плану работы на отчетную дату	Коновалова Л.Г.

6.2.3		Подготовка информации о проведении Консультационным центром МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола системных консультаций по утвержденному плану работы (по состоянию на 15.12.21 )	8	25.11.2021	06.12.2021	Статистический отчет о количестве системных консультаций по утвержденному плану работы на отчетную дату	Попова А.И.
6.2.4		Подготовка сводной информации о проведении Консультационными центрами «пилотных» дошкольных образовательных организаций системных консультаций по утвержденному плану работы (по состоянию на 15.12.21 )	7	07.12.2021	15.12.2021	Сводный статистический отчет о количестве системных консультаций по утвержденному плану работы на отчетную дату	Шаталова Л.В.
6.3		Создание и размещение на официальных сайтах «пилотных» дошкольных образовательных организаций видеороликов о деятельности Консультационных центров	29	16.11.2020	24.12.2020		Шаталова Л.В.
6.3.1		Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола видеоролика о деятельности Консультационного центра	29	16.11.2020	24.12.2020	Скриншот страницы сайта с размещенной информацией, ссылка на видеоролик	Левыкина О.В.
6.3.2		Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола видеоролика о деятельности Консультационного центра	29	16.11.2020	24.12.2020	Скриншот страницы сайта с размещенной информацией, ссылка на видеоролик	Коновалова Л.Г.
6.3.3		Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола видеоролика о деятельности Консультационного центра	29	16.11.2020	24.12.2020	Скриншот страницы сайта с размещенной информацией, ссылка на видеоролик	Попова А.И.
6.4		Подготовка и размещение информации о реализации муниципального проекта в районной газете «Вперед»	29	16.11.2020	24.12.2020	Подтверждающий документ	Шаталова Л.В.
6.5		Подготовка и размещение информации на сайте управления образования округа о проведении муниципального семинара для специалистов Консультационных центров дошкольных образовательных организаций	5	01.02.2021	05.02.2021	Подтверждающий документ	Шусть И.Н.
6.6		Подготовка и размещение информации в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте) о возможности получить дистанционную консультацию	5	14.01.2021	20.01.2021	Подтверждающий документ	Шаталова Л.В.

6.7		Подготовка и размещение информации на сайте управления образования округа об итогах реализации проекта	6	20.12.2021	27.12.2021	Подтверждающий документ	Шаталова Л.В.
7		Рабочей группой получен допуск в проект	22	18.05.2020	17.06.2020	Протокол тестирования	Нехаев Ю.Н.
<b>ИТОГО:</b>			<b>410</b>	<b>18.05.2020</b>	<b>27.12.2021</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
5	Разработка и реализация модульной системы дистанционной поддержки	120	0	0	120	0	0	0
5.4	Реализация мероприятий программы дистанционной поддержки родителей, определивших получение детьми образования в семейной форме	120	0	0	120	0	0	0
5.4.4	Организация съемки «видеолекций» специалистов – экспертов с обратной связью по модулям	120	0	0	120	0	0	0
5.4.4.1	Организация съемки «видеолекции» по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие» МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола	40	0	0	40	0	0	0
5.4.4.2	Организация съемки «видеолекции» по модулю «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола	40	0	0	40	0	0	0
5.4.4.3	Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие» МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола	40	0	0	40	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Евсеева А. А., Заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	Проектный специалист 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 18 марта 2020 года № 292-р

2	Нехаев Ю. Н., Начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 18 марта 2020 года № 292-р
3	Шаталова Л. В., Главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
4	Зацаринская С.Н., Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»	Отсутствует ранг	Оператор мониторинга	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
5	Титова Н.В., Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
6	Шусть И. Н., Заместитель начальника управления - начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Новооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
7	Аносов К. И., Директор МКУ «Центр сопровождения образования»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
8	Кузьменко М.Н., Инженер-программист МКУ «Центр сопровождения образования»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
9	Левыкина О.В., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
10	Коновалова Л. Г., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»
11	Попова А.И., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы	Приказ управления образования от 15 апреля 2020 года №351 «Об утверждении состава рабочей группы проекта»